
 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВЫБОР - КА» 

МАОУ «Гимназия №42» г. Кемерово 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат (продукт) / 

Количество 

Этап I. ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Создание рабочей  

группы проекта из 

числа педагогов 

дополнительного 

образования МАОУ 

«Гимназия №42»  

25 ноября 

2022 

Вагайцева Е. С., 

заместитель 

директора по НМР, 

руководитель 

проекта 

Кальмова Н. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

член рабочей группы 

проекта 

ответственный за 

реализацию задачи 

Создана команда проекта / 

1 (26 человек) 

Создана рабочая группа 

проекта / 1 (7 человек) 

2.  Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих  

разработку и 

реализацию проекта 

01-14 

декабря 

2022 

Палехина М. С., 

методист, 

администратор 

проекта 

 

Приказ «О создании 

рабочей группы и 

распределении 

обязанностей» / 1 

Положение о временном 

творческом коллективе / 1 

Протоколы поручений / 4 

Положение о 

мероприятиях / 2 

3.  Разработка 

инфографики проекта 

До 

01.06.2023 

Кулебакина Е. В., 

педагог 

дополнительного 

образования, медиа-

дизайнер проекта, 

исполнитель работ 

проекта 

Инфографика проекта / 6 

видов 

4.  Модернизация 

информационных 

буклетов ПДО МАОУ 

«Гимназия № 42»  

До 

01.06.2023 

Кулебакина Е. В., 

педагог 

дополнительного 

образования, медиа-

дизайнер проекта, 

исполнитель работ 

проекта 

Интерактивные 

информационные буклеты 

творческих объединений 

ПДО МАОУ «Гимназия № 

42» / 14 видов 

5.  Организация 

информационного 

сопровождения 

реализации проекта 

В течение 

срока 

реализации 

Болотникова М. А., 

заведующий отделом 

ПДО, оператор 

проекта, 

исполнитель работ 

Размещение информации о 

реализации проекта на 

официальном сайте 

МАОУ «Гимназия №42» и 

в группах социальных 

О ХАКАТ  Н

II межрегиональный 
педагогический 

территория твоих идей 



проекта  сетей ВК «Гимназия 

№42», ВК ЖР «Лесная 

Поляна», газета «Лесная 

Поляна» 

Этап II. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТА 

Задача: обеспечить свободу самоопределения ребѐнком при выборе направления 

деятельности в системе дополнительного образования 

1.  Разработка программ 

краткосрочных курсов 

по ознакомлению с 

видами деятельности 

ПДО МАОУ 

«Гимназия №42» 

01.07-

01.08.2023 

Палехина М. С., 

методист, 

администратор 

проекта, 

исполнитель работ 

проекта 

Сборник программ 

краткосрочных курсов по 

ознакомлению с видами 

творческой деятельности 

ПДО МАОУ «Гимназия 

№42» / 1 

2.  Реализация программ 

краткосрочных курсов 

по ознакомлению с 

видами деятельности 

ПДО МАОУ 

«Гимназия №42» 

31.07 – 

21.08.2023 

Кальмова Н. В., 

заместитель 

директора по УВР, 

член рабочей группы 

проекта, 

ответственный за 

реализацию задачи 

Программы 

краткосрочных курсов / 16 

 

3.  Разработка и 

проведение деловой 

игры «Резюме» 

01.07-

01.08.2023 

Палехина М. С., 

методист, 

администратор 

проекта, 

исполнитель работ 

проекта 

Сценарий деловой игры 

«Резюме» / 1 

Осознанный 

самостоятельный выбор 

детьми вида деятельности 

/ 90% 

4.  Оборудование 

мобильного делового 

пространства «Ковѐр» 

для разных 

направленностей 

дополнительного 

образования  

01.07.2023 Волынкин Н. И., 

инженер, 

технический 

специалист проекта 

Мобильное деловое 

пространство для разных 

направленностей 

дополнительного 

образования «Ковер» / 1 

5.  Приобретение и 

установка 

интерактивного пакета 

диагностического 

инструментария для 

определения 

склонностей детей к 

различным видам 

деятельности 

01.07.2023 Градусова Ю. А, 

педагог-психолог, 

исполнитель работ 

проекта 

 

Интерактивный пакет 

диагностического 

инструментария к проекту 

/ 1 

Задача: организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей обучающихся при 

выборе родителями направлений деятельности в системе дополнительного образования 

1 Разработка концепции 

проведения 

стратегической сессии 

«Пойми меня» для 

родителей 

обучающихся, 

испытывающих 

01.07.2023 Шкляева О. В., , 

заместитель 

директора по УВР, 

член рабочей группы 

проекта, 

ответственный за 

реализацию задачи 

Концепция стратегической 

сессии / 1 



затруднения при 

выборе вида 

деятельности  

дополнительного 

образования  

2 Проведение 

стратегической сессии 

(деловая игра + 

индивидуальные 

консультации) 

31.07 – 

21.08.2023 

Шкляева О. В., , 

заместитель 

директора по УВР, 

член рабочей группы 

проекта, 

ответственный за 

реализацию задачи 

Конспект стратегической 

сессии «Пойми меня» / 1 

Отказ родителей от 

авторитарной позиции при 

выборе вида деятельности 

ребѐнка / 80% 

Задача: развить профессиональные компетенции педагогов дополнительного образования 

необходимые для реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

6.  Организация и 

проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

дополнительного 

образования 

01.06.2023 Вагайцева Е. С., 

замдиректора по 

НМР, член рабочей 

группы проекта, 

ответственный за 

реализацию задачи 

Градусова Ю. А., 

педагог-психолог, 

исполнитель работ 

проекта 

Пакет диагностического 

инструментария по 

определению 

профессиональных 

дефицитов педагогов 

дополнительного 

образования / 1 

7.  Разработка программы 

стажерской площадки 

(на основе 

выделенных 

профессиональных 

дефицитов) для 

педагогов 

дополнительного 

образования  

01.07.2023 Вагайцева Е. С., 

замдиректора по 

НМР, член рабочей 

группы проекта, 

ответственный за 

реализацию задачи 

Программа стажерской 

площадки, алгоритм 

разработки ИОМ для 

обучающихся / 1 

Знание педагогов о 

разработке и реализации 

ИОМов обучающихся / 

90% 

8.  Реализация 

программы 

стажерской площадки 

для педагогов 

дополнительного 

образования 

(совместно с МБОУ 

ДПО «НМЦ» г. 

Кемерово») 

01.07. -  

15.07.2023 

Вагайцева Е. С., 

замдиректора по 

НМР, член рабочей 

группы проекта, 

ответственный за 

реализацию задачи 

Сформирована 

профессиональная 

компетенция педагогов по 

учѐту индивидуальных 

предрасположенностей 

(задатков) и мотивации 

детей для обучения по 

программе / 90% 

 

Этап III. АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

1  Определение 

результативности 

проекта 

22-31.08 

2023 

Палехина М. С., 

методист, 

администратор 

проекта 

 

План перспективного 

развития проекта / 1 

Полный пакет документов 

проекта / 1 

 

 


